EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Supervisión y Planeación

Establecer el plan maestro de 8 semanas, hitos, diagrama de Gantt y puertas de fase

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-001
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-001
Título	Establecer el plan maestro de 8 semanas, hitos, diagrama de Gantt y puertas de fase
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Supervisión y Planeación)
Idioma	Español
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Número de serie de la aeronave	Pendiente de confirmación
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni aprobación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Establecer el plan maestro del proyecto con duración nominal de 8 semanas (6 de ejecución y 2 de pruebas/calibración/aceptación), hitos, puertas de fase y diagrama de Gantt de referencia.

Antecedentes

El proyecto requiere una base temporal común para coordinar a los siete equipos. La duración nominal es de 8 semanas, 6 días por semana, 8 horas por día.

Alcance

Definición del cronograma de alto nivel, hitos (SG1–SG9), puertas de fase, dependencias entre fases y representación en Gantt.

Límites de trabajo

Las fechas de inicio reales, la dotación de personal y las horas-hombre reales se marcan Pendiente de confirmación hasta su confirmación. No se aprueban presupuestos ni compras en esta actividad.

© Eben Ezer Aviation

Fase aplicable

Fase 1 — Alineación Inicial, Presupuesto y Gestión de Riesgos

Documentos relacionados

- Manual del Equipo de Supervisión y Planeación (MAN-001).
- Especificación del proyecto DC-3.

4. Prioridad, horas estimadas, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Alta
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)

Prerrequisitos / condiciones de entrada

- Alcance del proyecto definido.
- Lista de fases y equipos disponible.

5. Recursos, herramientas, EPP y consumibles

Herramientas y recursos

- Equipo de cómputo con hoja de cálculo y procesador de texto.
- Plantillas de planeación y control del proyecto.
- Acceso a los registros maestros del proyecto (JSON/Excel).
- Proyector o pantalla compartida para reuniones (según disponibilidad).

Equipo de protección personal (EPP)

- Casco, guantes y protección ocular al ingresar a zona de taller.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco de alta visibilidad (según política de planta).

Consumibles

- Formatos de registro e impresiones (según necesidad).
- Elementos de escritorio (marcadores, notas adhesivas para Kanban).

Equipo especial

- Software de hoja de cálculo para el Gantt.

6. Seguridad, control de riesgos, condiciones para detenerse

Preparación de seguridad previa

- Verificar la disponibilidad de la información antes de programar.

Control de riesgos

- Evitar comprometer fechas sin confirmación; marcar como referencia.

Condiciones para detener la tarea

- Falta de definición del alcance o de los equipos participantes.

Protección ambiental

- No aplica (trabajo de escritorio).

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

7. Procedimiento detallado

Ejecute los pasos en el orden indicado:

1. Defina la ventana nominal de 8 semanas.
2. Establezca las 4 fases y sus puertas de fase (SG1–SG9).
3. Asigne la secuencia nominal de fases y las dependencias críticas.
4. Defina los hitos principales de cada fase.
5. Genere el diagrama de Gantt de referencia.
6. Marque las fechas de inicio y dotación como Pendiente de confirmación.
7. Presente el plan maestro a la dirección para su validación.

8. Figuras, tablas y referencias

- Diagrama de Gantt de 8 semanas (figura).

No se fabrican parámetros técnicos ni mediciones no verificadas. Las referencias y diagramas se incorporan conforme se confirman.

9. Criterios de inspección, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- El cronograma cubre las 8 semanas y las 4 fases.
- Los hitos y puertas de fase están identificados.

Criterios de aceptación

- Plan maestro aprobado como referencia del proyecto.

Manejo de anomalías

- Fechas sin confirmar se dejan Pendiente de confirmación.

Retrabajo y reinspección

- Revisión del Gantt ante cambios de alcance o recursos.

10. Registros de ejecución, verificación y firma

Registros requeridos

- Cronograma maestro.
- Bitácora de decisiones.

Registro de ejecución

#	Descripción del paso ejecutado	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Fecha
1				
2				
3				
4				

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

#	Descripción del paso ejecutado	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Fecha
5				

11. Salidas, entregables, evidencia, relación y bitácora

Evidencia requerida

- Diagrama de Gantt.

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-SYP-FOR-007

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-001 (Plan maestro y Gantt de 8 semanas).

Actividades relacionadas

- ACT-002
- ACT-003

Entrada de bitácora

Plan maestro de 8 semanas establecido.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a la supervisión y planeación del proyecto. No otorga facultad de aprobación de gasto ni sustituye las firmas técnicas de los equipos de Aviónica, Mecánica y Software.