EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Supervisión y Planeación

Analizar dependencias de tareas, oportunidades de trabajo en paralelo, ruta crítica y condiciones de bloqueo

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-003
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-003
Título	Analizar dependencias de tareas, oportunidades de trabajo en paralelo, ruta crítica y condiciones de bloqueo
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Supervisión y Planeación)
Idioma	Español
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Número de serie de la aeronave	Pendiente de confirmación
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni aprobación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Analizar las dependencias entre tareas, identificar el trabajo que puede ejecutarse en paralelo, determinar la ruta crítica y las condiciones de bloqueo.

Antecedentes

Identificar la ruta crítica y el paralelismo permite anticipar retrasos y optimizar la ejecución en la cabina y en los frentes de trabajo.

Alcance

Análisis de dependencias entre las actividades de los siete equipos, oportunidades de paralelismo, ruta crítica y bloqueos.

Límites de trabajo

El análisis es de referencia; la ruta crítica real se confirma conforme se asignan recursos y fechas.

© Eben Ezer Aviation

Fase aplicable

Fase 1 — Alineación Inicial, Presupuesto y Gestión de Riesgos

Documentos relacionados

- Manual (MAN-001).
- Cronograma maestro.

4. Prioridad, horas estimadas, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Alta
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)

Prerrequisitos / condiciones de entrada

- WBS y lista de actividades (ACT-002).

5. Recursos, herramientas, EPP y consumibles

Herramientas y recursos

- Equipo de cómputo con hoja de cálculo y procesador de texto.
- Plantillas de planeación y control del proyecto.
- Acceso a los registros maestros del proyecto (JSON/Excel).
- Proyector o pantalla compartida para reuniones (según disponibilidad).

Equipo de protección personal (EPP)

- Casco, guantes y protección ocular al ingresar a zona de taller.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco de alta visibilidad (según política de planta).

Consumibles

- Formatos de registro e impresiones (según necesidad).
- Elementos de escritorio (marcadores, notas adhesivas para Kanban).

Equipo especial

- Herramienta de análisis de red (hoja de cálculo).

6. Seguridad, control de riesgos, condiciones para detenerse

Preparación de seguridad previa

- Verificar la integridad de las dependencias antes del análisis.

Control de riesgos

- Detectar dependencias circulares y corregirlas.

Condiciones para detener la tarea

- Dependencias incompletas o contradictorias.

Protección ambiental

- No aplica.

7. Procedimiento detallado

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Ejecute los pasos en el orden indicado:

1. Liste las dependencias entre actividades.
2. Identifique las tareas que pueden ejecutarse en paralelo.
3. Calcule la ruta crítica nominal del proyecto.
4. Identifique las condiciones de bloqueo potenciales.
5. Registre los resultados en el cronograma maestro.
6. Comunique la ruta crítica a los equipos.

8. Figuras, tablas y referencias

- Diagrama de dependencias / ruta crítica (figura).

No se fabrican parámetros técnicos ni mediciones no verificadas. Las referencias y diagramas se incorporan conforme se confirman.

9. Criterios de inspección, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- La ruta crítica está identificada y documentada.
- Los bloqueos potenciales están registrados.

Criterios de aceptación

- Análisis de dependencias y ruta crítica documentado.

Manejo de anomalías

- Dependencias circulares se corrigen antes de cerrar.

Retrabajo y reinspección

- Recálculo de la ruta crítica ante cambios.

10. Registros de ejecución, verificación y firma

Registros requeridos

- Cronograma maestro.
- Registro de incidencias.

Registro de ejecución

#	Descripción del paso ejecutado	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Fecha
1				
2				
3				
4				
5				

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

11. Salidas, entregables, evidencia, relación y bitácora

Evidencia requerida

- Análisis de ruta crítica.

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-SYP-FOR-003

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-003 (Análisis de dependencias y ruta crítica).

Actividades relacionadas

- ACT-001
- ACT-002
- ACT-004

Entrada de bitácora

Análisis de dependencias y ruta crítica completado.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a la supervisión y planeación del proyecto. No otorga facultad de aprobación de gasto ni sustituye las firmas técnicas de los equipos de Aviónica, Mecánica y Software.