EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Supervisión y Planeación

Establecer el registro de riesgos, la matriz de riesgos, medidas de mitigación, planes de contingencia y responsables

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-004
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-004
Título	Establecer el registro de riesgos, la matriz de riesgos, medidas de mitigación, planes de contingencia y responsables
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Supervisión y Planeación)
Idioma	Español
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Número de serie de la aeronave	Pendiente de confirmación
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni aprobación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Establecer el registro de riesgos del proyecto con su matriz de probabilidad/impacto, medidas de mitigación, planes de contingencia y responsables.

Antecedentes

La gestión de riesgos permite anticipar desviaciones de alcance, plazo, calidad, seguridad e integración y definir responsables de tratamiento.

Alcance

Identificación, evaluación, priorización y tratamiento de los riesgos del proyecto, con responsables y estado.

Límites de trabajo

No se asignan recursos ni se aprueban compras como parte de la mitigación; éstas siguen el proceso de aprobación de la dirección.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Fase aplicable

Fase 1 — Alineación Inicial, Presupuesto y Gestión de Riesgos

Documentos relacionados

- Manual (MAN-001).
- Registro de Riesgos (Excel).

4. Prioridad, horas estimadas, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Alta
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)

Prerrequisitos / condiciones de entrada

- Lista de actividades y dependencias (ACT-002/ACT-003).

5. Recursos, herramientas, EPP y consumibles

Herramientas y recursos

- Equipo de cómputo con hoja de cálculo y procesador de texto.
- Plantillas de planeación y control del proyecto.
- Acceso a los registros maestros del proyecto (JSON/Excel).
- Proyector o pantalla compartida para reuniones (según disponibilidad).

Equipo de protección personal (EPP)

- Casco, guantes y protección ocular al ingresar a zona de taller.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco de alta visibilidad (según política de planta).

Consumibles

- Formatos de registro e impresiones (según necesidad).
- Elementos de escritorio (marcadores, notas adhesivas para Kanban).

Equipo especial

- Matriz de riesgo (figura).

6. Seguridad, control de riesgos, condiciones para detenerse

Preparación de seguridad previa

- Involucrar a los equipos técnicos en la identificación de riesgos.

Control de riesgos

- Evaluar probabilidad e impacto con criterios uniformes.

Condiciones para detener la tarea

- Riesgos de seguridad de alta criticidad sin tratamiento definido.

Protección ambiental

- No aplica.

7. Procedimiento detallado

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Ejecute los pasos en el orden indicado:

1. Identifique los riesgos de alcance, plazo, calidad, seguridad e integración.
2. Asigne probabilidad e impacto a cada riesgo.
3. Calcule el nivel de riesgo inicial.
4. Defina medidas de mitigación y planes de contingencia.
5. Asigne responsable y estado a cada riesgo.
6. Registre todo en el Registro de Riesgos.

8. Figuras, tablas y referencias

- Matriz de probabilidad/impacto (figura).

No se fabrican parámetros técnicos ni mediciones no verificadas. Las referencias y diagramas se incorporan conforme se confirman.

9. Criterios de inspección, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- Cada riesgo tiene probabilidad, impacto, mitigación y responsable.
- El nivel residual está documentado.

Criterios de aceptación

- Registro de riesgos aprobado por la dirección.

Manejo de anomalías

- Riesgos sin responsable se asignan antes de cerrar.

Retrabajo y reinspección

- Reevaluación periódica de riesgos.

10. Registros de ejecución, verificación y firma

Registros requeridos

- Registro de Riesgos.
- Bitácora de decisiones.

Registro de ejecución

#	Descripción del paso ejecutado	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Fecha
1				
2				
3				
4				
5				

© Eben Ezer Aviation

11. Salidas, entregables, evidencia, relación y bitácora

Evidencia requerida

- Registro de riesgos.

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-SYP-FOR-005

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-004 (Registro y matriz de riesgos).

Actividades relacionadas

- ACT-003
- ACT-006

Entrada de bitácora

Registro y matriz de riesgos establecidos.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a la supervisión y planeación del proyecto. No otorga facultad de aprobación de gasto ni sustituye las firmas técnicas de los equipos de Aviónica, Mecánica y Software.