EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Supervisión y Planeación

Consolidar los BOM de los equipos, las tres pantallas de simulación y los componentes electrónicos en requisitos de compra

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-005
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-005
Título	Consolidar los BOM de los equipos, las tres pantallas de simulación y los componentes electrónicos en requisitos de compra
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Supervisión y Planeación)
Idioma	Español
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Número de serie de la aeronave	Pendiente de confirmación
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni aprobación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Consolidar las listas de materiales (BOM) de los equipos, incluyendo las tres pantallas de simulación y los componentes electrónicos, en requisitos de compra estructurados.

Antecedentes

La compra de pantallas, Arduino y componentes electrónicos requiere consolidar cantidades, referencias y especificaciones antes de cotizar.

Alcance

Recopilación y consolidación de los BOM en una lista única de requisitos de compra.

Límites de trabajo

Las cantidades, referencias y modelos que no estén confirmados se marcan Pendiente de confirmación. No se realiza la compra ni la aprobación del gasto.

© Eben Ezer Aviation

Fase aplicable

Fase 1 — Alineación Inicial, Presupuesto y Gestión de Riesgos

Documentos relacionados

- Manual (MAN-001).
- Control Presupuestario y de Compras (Excel).

4. Prioridad, horas estimadas, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Alta
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)

Prerrequisitos / condiciones de entrada

- BOM de los equipos técnicos disponible.

5. Recursos, herramientas, EPP y consumibles

Herramientas y recursos

- Equipo de cómputo con hoja de cálculo y procesador de texto.
- Plantillas de planeación y control del proyecto.
- Acceso a los registros maestros del proyecto (JSON/Excel).
- Proyector o pantalla compartida para reuniones (según disponibilidad).

Equipo de protección personal (EPP)

- Casco, guantes y protección ocular al ingresar a zona de taller.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco de alta visibilidad (según política de planta).

Consumibles

- Formatos de registro e impresiones (según necesidad).
- Elementos de escritorio (marcadores, notas adhesivas para Kanban).

Equipo especial

- Hoja de cálculo para consolidar BOM.

6. Seguridad, control de riesgos, condiciones para detenerse

Preparación de seguridad previa

- Confirmar la fuente de cada requisito (equipo y OI).

Control de riesgos

- Evitar duplicar partidas entre equipos.

Condiciones para detener la tarea

- Requisitos sin referencia o con cantidades contradictorias.

Protección ambiental

- No aplica.

7. Procedimiento detallado

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Ejecute los pasos en el orden indicado:

1. Recopile los BOM de los equipos técnicos.
2. Unifique el formato de partidas (descripción, referencia, cantidad).
3. Incluya las tres pantallas de simulación y componentes electrónicos.
4. Marque como Pendiente de confirmación las referencias no confirmadas.
5. Asigne a cada partida el equipo solicitante.
6. Consolide en el Control Presupuestario y de Compras.

8. Figuras, tablas y referencias

- Tabla consolidada de requisitos de compra.

No se fabrican parámetros técnicos ni mediciones no verificadas. Las referencias y diagramas se incorporan conforme se confirman.

9. Criterios de inspección, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- La lista de requisitos está consolidada y sin duplicados.
- Cada partida tiene equipo solicitante y estado.

Criterios de aceptación

- Requisitos de compra consolidados y listos para cotizar.

Manejo de anomalías

- Partidas duplicadas se consolidan; dudas se marcan Pendiente de confirmación.

Retrabajo y reinspección

- Actualización del BOM ante cambios de diseño.

10. Registros de ejecución, verificación y firma

Registros requeridos

- Control Presupuestario y de Compras.

Registro de ejecución

#	Descripción del paso ejecutado	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Fecha
1				
2				
3				
4				
5				

11. Salidas, entregables, evidencia, relación y bitácora

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Evidencia requerida

- Lista consolidada de requisitos de compra.

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-SYP-FOR-006

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-005 (Requisitos de compra consolidados).

Actividades relacionadas

- ACT-006

Entrada de bitácora

Consolidación de BOM y requisitos de compra completada.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a la supervisión y planeación del proyecto. No otorga facultad de aprobación de gasto ni sustituye las firmas técnicas de los equipos de Aviónica, Mecánica y Software.