EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Supervisión y Planeación

Establecer la reunión diaria de sincronización (10–15 minutos) y su registro de avance

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-008
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-008
Título	Establecer la reunión diaria de sincronización (10–15 minutos) y su registro de avance
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Supervisión y Planeación)
Idioma	Español
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Número de serie de la aeronave	Pendiente de confirmación
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni aprobación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Establecer la reunión diaria de sincronización de 10 a 15 minutos para registrar lo completado el día anterior, lo planificado para el día, los obstáculos, los responsables y las fechas límite.

Antecedentes

La coordinación diaria mantiene alineados a los equipos que trabajan en paralelo y permite detectar obstáculos de forma temprana.

Alcance

Definición del formato y la mecánica de la reunión diaria, y registro de los acuerdos en el acta correspondiente.

Límites de trabajo

La reunión es de coordinación; no sustituye las decisiones técnicas ni las aprobaciones de los equipos.

Fase aplicable

© Eben Ezer Aviation

Fase 2 — Coordinación Diaria y Control de Trabajo en Paralelo

Documentos relacionados

- Manual (MAN-001).
- Actas de Daily Standup (Excel).

4. Prioridad, horas estimadas, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Alta
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)

Prerrequisitos / condiciones de entrada

- Plan maestro (ACT-001) y Kanban (ACT-011) disponibles.

5. Recursos, herramientas, EPP y consumibles

Herramientas y recursos

- Equipo de cómputo con hoja de cálculo y procesador de texto.
- Plantillas de planeación y control del proyecto.
- Acceso a los registros maestros del proyecto (JSON/Excel).
- Proyector o pantalla compartida para reuniones (según disponibilidad).

Equipo de protección personal (EPP)

- Casco, guantes y protección ocular al ingresar a zona de taller.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco de alta visibilidad (según política de planta).

Consumibles

- Formatos de registro e impresiones (según necesidad).
- Elementos de escritorio (marcadores, notas adhesivas para Kanban).

Equipo especial

- Plantilla de acta de reunión diaria.

6. Seguridad, control de riesgos, condiciones para detenerse

Preparación de seguridad previa

- Convocar con antelación y limitar la duración a 10–15 minutos.

Control de riesgos

- Enfocar la reunión en obstáculos y decisiones, no en detalles técnicos.

Condiciones para detener la tarea

- Ausencia de representantes de equipos clave.

Protección ambiental

- No aplica.

7. Procedimiento detallado

Ejecute los pasos en el orden indicado:

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

1. Fije la hora y la duración de la reunión diaria.
2. Defina el orden de intervención por equipo.
3. Registre ayer completado, hoy planificado, obstáculos y responsables.
4. Documente las decisiones y fechas límite.
5. Escale los bloqueos que requieran decisión.
6. Archive el acta en la bitácora.

8. Figuras, tablas y referencias

- Acta de reunión diaria (formato).

No se fabrican parámetros técnicos ni mediciones no verificadas. Las referencias y diagramas se incorporan conforme se confirman.

9. Criterios de inspección, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- La reunión se realiza y se registra diariamente.
- Los obstáculos tienen responsable y fecha.

Criterios de aceptación

- Mecánica de reunión diaria operativa y documentada.

Manejo de anomalías

- Obstáculos sin responsable se asignan antes de cerrar.

Retrabajo y reinspección

- Seguimiento de las acciones de días anteriores.

10. Registros de ejecución, verificación y firma

Registros requeridos

- Actas de Daily Standup.

Registro de ejecución

#	Descripción del paso ejecutado	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Fecha
1				
2				
3				
4				
5				

11. Salidas, entregables, evidencia, relación y bitácora

Evidencia requerida

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

- Actas de reunión.

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-SYP-FOR-002

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-008 (Mecánica y actas de reunión diaria).

Actividades relacionadas

- ACT-011
- ACT-012
- ACT-013

Entrada de bitácora

Reunión diaria de sincronización establecida.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a la supervisión y planeación del proyecto. No otorga facultad de aprobación de gasto ni sustituye las firmas técnicas de los equipos de Aviónica, Mecánica y Software.