EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Supervisión y Planeación

Establecer el tablero Kanban con los estados Pendiente, En curso, Bloqueado, En inspección y Aceptado

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-011
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-011
Título	Establecer el tablero Kanban con los estados Pendiente, En curso, Bloqueado, En inspección y Aceptado
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Supervisión y Planeación)
Idioma	Español
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Número de serie de la aeronave	Pendiente de confirmación
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni aprobación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Establecer el tablero Kanban del proyecto con los estados mínimos Pendiente, En curso, Bloqueado, En inspección y Aceptado.

Antecedentes

El Kanban permite visualizar el flujo de trabajo y detectar cuellos de botella y bloqueos en tiempo real.

Alcance

Definición de los estados del Kanban, las reglas de transición y su mantenimiento durante el proyecto.

Límites de trabajo

El Kanban es una herramienta de visualización; no sustituye las aprobaciones técnicas ni de calidad.

Fase aplicable

Fase 2 — Coordinación Diaria y Control de Trabajo en Paralelo

© Eben Ezer Aviation

Documentos relacionados

- Manual (MAN-001).
- Bitácora de trabajo.

4. Prioridad, horas estimadas, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Media
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)

Prerrequisitos / condiciones de entrada

- Lista de actividades (ACT-002) disponible.

5. Recursos, herramientas, EPP y consumibles

Herramientas y recursos

- Equipo de cómputo con hoja de cálculo y procesador de texto.
- Plantillas de planeación y control del proyecto.
- Acceso a los registros maestros del proyecto (JSON/Excel).
- Proyector o pantalla compartida para reuniones (según disponibilidad).

Equipo de protección personal (EPP)

- Casco, guantes y protección ocular al ingresar a zona de taller.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco de alta visibilidad (según política de planta).

Consumibles

- Formatos de registro e impresiones (según necesidad).
- Elementos de escritorio (marcadores, notas adhesivas para Kanban).

Equipo especial

- Tablero físico o digital (hoja de cálculo / notas adhesivas).

6. Seguridad, control de riesgos, condiciones para detenerse

Preparación de seguridad previa

- Mantener el tablero visible y actualizado.

Control de riesgos

- Definir transiciones de estado claras para evitar ambigüedad.

Condiciones para detener la tarea

- Tablero desactualizado que no refleje la realidad.

Protección ambiental

- No aplica.

7. Procedimiento detallado

Ejecute los pasos en el orden indicado:

1. Defina los estados del Kanban (Pendiente, En curso, Bloqueado, En inspección, Aceptado).

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

2. Asigne las tarjetas de actividad a cada estado.
3. Establezca las reglas de transición.
4. Actualice el tablero diariamente.
5. Detecte bloqueos y cuellos de botella.
6. Registre el estado en la bitácora.

8. Figuras, tablas y referencias

- Tablero Kanban (figura).

No se fabrican parámetros técnicos ni mediciones no verificadas. Las referencias y diagramas se incorporan conforme se confirman.

9. Criterios de inspección, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- El Kanban refleja los estados mínimos requeridos.
- Se actualiza diariamente.

Criterios de aceptación

- Tablero Kanban operativo.

Manejo de anomalías

- Estados inconsistentes se corrigen al detectarse.

Retrabajo y reinspección

- Revisión del tablero en cada reunión diaria.

10. Registros de ejecución, verificación y firma

Registros requeridos

- Bitácora de trabajo.

Registro de ejecución

#	Descripción del paso ejecutado	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Fecha
1				
2				
3				
4				
5				

11. Salidas, entregables, evidencia, relación y bitácora

Evidencia requerida

- Tablero Kanban.

© Eben Ezer Aviation

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-SYP-FOR-003

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-011 (Tablero Kanban).

Actividades relacionadas

- ACT-008
- ACT-012

Entrada de bitácora

Tablero Kanban establecido.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a la supervisión y planeación del proyecto. No otorga facultad de aprobación de gasto ni sustituye las firmas técnicas de los equipos de Aviónica, Mecánica y Software.