EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Supervisión y Planeación

Establecer la comparación de plan vs. real, el análisis de causas de retraso, las medidas de recuperación y el mecanismo de escalamiento

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-012
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-012
Título	Establecer la comparación de plan vs. real, el análisis de causas de retraso, las medidas de recuperación y el mecanismo de escalamiento
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Supervisión y Planeación)
Idioma	Español
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Número de serie de la aeronave	Pendiente de confirmación
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni aprobación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Establecer la comparación sistemática entre lo planificado y lo real, el análisis de causas de retraso, las medidas de recuperación y el mecanismo de escalamiento.

Antecedentes

La desviación entre lo planificado y lo real debe detectarse y corregirse a tiempo para proteger el cronograma.

Alcance

Definición del procedimiento de comparación plan vs. real, análisis de causas, recuperación y escalamiento.

Límites de trabajo

Las medidas de recuperación no autorizan gastos ni cambios de alcance sin aprobación.

Fase aplicable

Fase 2 — Coordinación Diaria y Control de Trabajo en Paralelo

© Eben Ezer Aviation

Documentos relacionados

- Manual (MAN-001).
- Cronograma maestro (Excel).

4. Prioridad, horas estimadas, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Alta
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)

Prerrequisitos / condiciones de entrada

- Cronograma maestro (ACT-001) y bitácora (ACT-008).

5. Recursos, herramientas, EPP y consumibles

Herramientas y recursos

- Equipo de cómputo con hoja de cálculo y procesador de texto.
- Plantillas de planeación y control del proyecto.
- Acceso a los registros maestros del proyecto (JSON/Excel).
- Proyector o pantalla compartida para reuniones (según disponibilidad).

Equipo de protección personal (EPP)

- Casco, guantes y protección ocular al ingresar a zona de taller.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco de alta visibilidad (según política de planta).

Consumibles

- Formatos de registro e impresiones (según necesidad).
- Elementos de escritorio (marcadores, notas adhesivas para Kanban).

Equipo especial

- Hoja de cálculo de avance plan vs. real.

6. Seguridad, control de riesgos, condiciones para detenerse

Preparación de seguridad previa

- Registrar el avance real con frecuencia definida.

Control de riesgos

- Escalar los retrasos que superen el umbral definido.

Condiciones para detener la tarea

- Retrasos acumulados sin plan de recuperación.

Protección ambiental

- No aplica.

7. Procedimiento detallado

Ejecute los pasos en el orden indicado:

1. Defina la frecuencia de comparación plan vs. real.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

2. Registre el avance real por actividad.
3. Calcule las desviaciones y su causa.
4. Proponga medidas de recuperación.
5. Escale los retrasos críticos según el umbral.
6. Actualice el cronograma y la bitácora.

8. Figuras, tablas y referencias

- Tabla de avance plan vs. real (figura).

No se fabrican parámetros técnicos ni mediciones no verificadas. Las referencias y diagramas se incorporan conforme se confirman.

9. Criterios de inspección, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- Las desviaciones se detectan y se documentan.
- Los retrasos críticos se escalan.

Criterios de aceptación

- Mecanismo de comparación y escalamiento operativo.

Manejo de anomalías

- Retrasos sin causa identificada se analizan antes de cerrar.

Retrabajo y reinspección

- Seguimiento de las medidas de recuperación.

10. Registros de ejecución, verificación y firma

Registros requeridos

- Cronograma maestro.
- Registro de Incidencias.

Registro de ejecución

#	Descripción del paso ejecutado	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Fecha
1				
2				
3				
4				
5				

11. Salidas, entregables, evidencia, relación y bitácora

Evidencia requerida

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

- Informes de avance.

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-SYP-FOR-003

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-012 (Mecanismo de comparación plan vs. real).

Actividades relacionadas

- ACT-008
- ACT-011
- ACT-013

Entrada de bitácora

Comparación plan vs. real establecida.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a la supervisión y planeación del proyecto. No otorga facultad de aprobación de gasto ni sustituye las firmas técnicas de los equipos de Aviónica, Mecánica y Software.