## EBEN EZER AVIATION

### Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

# Orden de Ingeniería — Supervisión y Planeación

Establecer el registro de interfaces entre equipos, las minutas de reunión, la lista de problemas y el seguimiento de acciones

| | |
|---|---|
| **Número de documento** | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-013 |
| **Revisión** | 00 |
| **Fecha de emisión** | 2026-10-22 |
| **Proyecto** | DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos |
| **Aeronave** | Douglas DC-3 · Registro XB-DPC |
| **Equipo responsable** | Equipo de Supervisión y Planeación (T2) |
| **Idioma** | Español |

## Elaboración / Revisión / Aprobación

| Rol | Nombre | Firma | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró | Por determinar | | Por determinar | Pendiente |
| Revisó | Por determinar | | Por determinar | Pendiente |
| Aprobó | Por determinar | | Por determinar | Pendiente |

*A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.*


CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

## 1. Identificación y control documental

| | |
|---|---|
| **Número de documento** | EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-013 |
| **Título** | Establecer el registro de interfaces entre equipos, las minutas de reunión, la lista de problemas y el seguimiento de acciones |
| **Fecha de emisión** | 2026-10-22 |
| **Revisión** | 00 |
| **Tipo de documento** | Orden de Ingeniería (Supervisión y Planeación) |
| **Idioma** | Español |
| **Estado** | Borrador — Pendiente de aprobación |

### Elaboración / Revisión / Aprobación

| Rol | Nombre | Firma | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró | Por determinar | | Por determinar | Pendiente |
| Revisó | Por determinar | | Por determinar | Pendiente |
| Aprobó | Por determinar | | Por determinar | Pendiente |

### Historial de revisiones

| Rev. | Fecha | Descripción | Autor | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 2026-10-22 | Emisión inicial del documento. | Por determinar | Pendiente |

## 2. Aplicación

| | |
|---|---|
| **Aeronave** | Douglas DC-3 — Registro XB-DPC |
| **Número de serie de la aeronave** | Pendiente de confirmación |
| **Naturaleza del proyecto** | Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni aprobación FAA/AFAC. |
| **Equipo ejecutor** | Equipo de Supervisión y Planeación (T2) |

## 3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

### Objetivo

Establecer el registro de interfaces entre equipos, las minutas de reunión, la lista de problemas y el seguimiento de acciones.

### Antecedentes

La coordinación entre equipos genera interfaces y acciones que deben registrarse y cerrarse de forma trazable.

### Alcance

Definición del registro de interfaces, el formato de minuta, la lista de problemas y el seguimiento de acciones.

### Límites de trabajo

El registro de interfaces no sustituye las decisiones técnicas de los equipos.

### Fase aplicable

Fase 2 — Coordinación Diaria y Control de Trabajo en Paralelo


© Eben Ezer Aviation

### Documentos relacionados

- Manual (MAN-001).
- Registro de Incidencias (Excel).

## 4. Prioridad, horas estimadas, responsable y prerrequisitos

| | |
|---|---|
| **Prioridad** | Media |
| **Horas-hombre estimadas** | Por determinar |
| **Responsable** | Equipo de Supervisión y Planeación (T2) |

### Prerrequisitos / condiciones de entrada

- Mecánica de reunión diaria (ACT-008).

## 5. Recursos, herramientas, EPP y consumibles

### Herramientas y recursos

- Equipo de cómputo con hoja de cálculo y procesador de texto.
- Plantillas de planeación y control del proyecto.
- Acceso a los registros maestros del proyecto (JSON/Excel).
- Proyector o pantalla compartida para reuniones (según disponibilidad).

### Equipo de protección personal (EPP)

- Casco, guantes y protección ocular al ingresar a zona de taller.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco de alta visibilidad (según política de planta).

### Consumibles

- Formatos de registro e impresiones (según necesidad).
- Elementos de escritorio (marcadores, notas adhesivas para Kanban).

### Equipo especial

- Plantilla de minuta de reunión.

## 6. Seguridad, control de riesgos, condiciones para detenerse

### Preparación de seguridad previa

- Registrar cada interfaz con equipo emisor y receptor.

### Control de riesgos

- Dar seguimiento a las acciones hasta su cierre.

### Condiciones para detener la tarea

- Acciones abiertas sin responsable ni fecha.

### Protección ambiental

- No aplica.

## 7. Procedimiento detallado

Ejecute los pasos en el orden indicado:

1. Defina el registro de interfaces entre equipos.


CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

2. Establezca el formato de minuta de reunión.
3. Mantenga la lista de problemas actualizada.
4. Asigne responsable y fecha a cada acción.
5. Dé seguimiento al cierre de acciones.
6. Archive las minutas en la bitácora.

## 8. Figuras, tablas y referencias

- Registro de interfaces (tabla).

*No se fabrican parámetros técnicos ni mediciones no verificadas. Las referencias y diagramas se incorporan conforme se confirman.*

## 9. Criterios de inspección, aceptación, anomalías y retrabajo

### Criterios de inspección

- Cada interfaz está identificada con emisor/receptor.
- Las acciones tienen responsable, fecha y estado.

### Criterios de aceptación

- Registro de interfaces y acciones operativo.

### Manejo de anomalías

- Acciones sin cierre se escalan.

### Retrabajo y reinspección

- Revisión de acciones en cada reunión.

## 10. Registros de ejecución, verificación y firma

### Registros requeridos

- Registro de Incidencias.
- Bitácora de trabajo.

### Registro de ejecución

| # | Descripción del paso ejecutado | Ejecutó (nombre/firma) | Verificó (nombre/firma) | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

## 11. Salidas, entregables, evidencia, relación y bitácora

### Evidencia requerida


CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

- Minutas y registro de acciones.

### Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-SYP-FOR-002

### Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-013 (Registro de interfaces y acciones).

### Actividades relacionadas

- ACT-008
- ACT-012

### Entrada de bitácora

Registro de interfaces y acciones establecido.

*CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.*

**Esta orden de ingeniería se limita a la supervisión y planeación del proyecto. No otorga facultad de aprobación de gasto ni sustituye las firmas técnicas de los equipos de Aviónica, Mecánica y Software.**