EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Supervisión y Planeación

Establecer la revisión de puerta de enlace previa a la instalación mecánica

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-015
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-015
Título	Establecer la revisión de puerta de enlace previa a la instalación mecánica
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Supervisión y Planeación)
Idioma	Español
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Número de serie de la aeronave	Pendiente de confirmación
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni aprobación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Establecer la revisión de puerta de enlace previa a la instalación mecánica, confirmando espacio disponible, requisitos ergonómicos, condiciones de instalación y asuntos pendientes.

Antecedentes

Antes de la instalación mecánica deben verificarse las condiciones de espacio, ergonomía e instalación para evitar retrabajos.

Alcance

Definición de la revisión de puerta de enlace previa a la instalación mecánica y de los criterios de aceptación.

Límites de trabajo

La revisión no sustituye la verificación técnica del Equipo de Mecánica (T4).

Fase aplicable

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Fase 3 — Control de Calidad y Puertas de Enlace

Documentos relacionados

- Manual (MAN-001).
- Formato de puerta de enlace (FOR-007).

4. Prioridad, horas estimadas, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Alta
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)

Prerrequisitos / condiciones de entrada

- Liberación de limpieza (ACT-014) completada.

5. Recursos, herramientas, EPP y consumibles

Herramientas y recursos

- Equipo de cómputo con hoja de cálculo y procesador de texto.
- Plantillas de planeación y control del proyecto.
- Acceso a los registros maestros del proyecto (JSON/Excel).
- Proyector o pantalla compartida para reuniones (según disponibilidad).

Equipo de protección personal (EPP)

- Casco, guantes y protección ocular al ingresar a zona de taller.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco de alta visibilidad (según política de planta).

Consumibles

- Formatos de registro e impresiones (según necesidad).
- Elementos de escritorio (marcadores, notas adhesivas para Kanban).

Equipo especial

- Checklist de puerta de enlace.

6. Seguridad, control de riesgos, condiciones para detenerse

Preparación de seguridad previa

- Verificar condiciones de espacio y ergonomía con el Equipo de Mecánica.

Control de riesgos

- No aprobar la puerta con asuntos pendientes críticos.

Condiciones para detener la tarea

- Condiciones de instalación no confirmadas.

Protección ambiental

- No aplica.

7. Procedimiento detallado

Ejecute los pasos en el orden indicado:

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

1. Defina los criterios de la puerta de enlace (espacio, ergonomía, instalación).
2. Revise las condiciones con el Equipo de Mecánica.
3. Registre los asuntos pendientes.
4. Decida el estado de la puerta (Aceptado/Con observaciones/Rechazado).
5. Documente la decisión y las acciones.
6. Archive el registro.

8. Figuras, tablas y referencias

- Checklist de puerta de enlace (formato).

No se fabrican parámetros técnicos ni mediciones no verificadas. Las referencias y diagramas se incorporan conforme se confirman.

9. Criterios de inspección, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- Las condiciones de instalación están confirmadas.
- La decisión de la puerta está documentada.

Criterios de aceptación

- Puerta de enlace pre-instalación mecánica evaluada.

Manejo de anomalías

- Asuntos pendientes críticos bloquean la puerta.

Retrabajo y reinspección

- Revisión de pendientes antes de aprobar.

10. Registros de ejecución, verificación y firma

Registros requeridos

- Formato de puerta de enlace.

Registro de ejecución

#	Descripción del paso ejecutado	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Fecha
1				
2				
3				
4				
5				

11. Salidas, entregables, evidencia, relación y bitácora

Evidencia requerida

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

- Decisión de puerta de enlace.

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-SYP-FOR-007

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-015 (Puerta de enlace pre-instalación mecánica).

Actividades relacionadas

- ACT-014
- ACT-016
- ACT-019

Entrada de bitácora

Puerta de enlace pre-instalación mecánica establecida.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a la supervisión y planeación del proyecto. No otorga facultad de aprobación de gasto ni sustituye las firmas técnicas de los equipos de Aviónica, Mecánica y Software.