EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Supervisión y Planeación

Establecer el seguimiento de fallas, errores de software, desviaciones de calibración, retest y cierre

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-022
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-022
Título	Establecer el seguimiento de fallas, errores de software, desviaciones de calibración, retest y cierre
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Supervisión y Planeación)
Idioma	Español
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Número de serie de la aeronave	Pendiente de confirmación
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni aprobación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Establecer el seguimiento de fallas, errores de software, desviaciones de calibración, retest y cierre durante la fase de validación.

Antecedentes

Las fallas y desviaciones de calibración deben seguirse y cerrarse antes de la aceptación final.

Alcance

Definición del proceso de seguimiento de fallas, bugs, desviaciones de calibración y su cierre.

Límites de trabajo

La corrección técnica la ejecutan los equipos responsables; el equipo T2 coordina y registra.

Fase aplicable

Fase 4 — Validación Final, Cierre y Entrega Operativa

© Eben Ezer Aviation

Documentos relacionados

- Manual (MAN-001).
- Registro de Incidencias (Excel).

4. Prioridad, horas estimadas, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Alta
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)

Prerrequisitos / condiciones de entrada

- Registro de defectos (ACT-018) disponible.

5. Recursos, herramientas, EPP y consumibles

Herramientas y recursos

- Equipo de cómputo con hoja de cálculo y procesador de texto.
- Plantillas de planeación y control del proyecto.
- Acceso a los registros maestros del proyecto (JSON/Excel).
- Proyector o pantalla compartida para reuniones (según disponibilidad).

Equipo de protección personal (EPP)

- Casco, guantes y protección ocular al ingresar a zona de taller.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco de alta visibilidad (según política de planta).

Consumibles

- Formatos de registro e impresiones (según necesidad).
- Elementos de escritorio (marcadores, notas adhesivas para Kanban).

Equipo especial

- Registro de fallas y calibración.

6. Seguridad, control de riesgos, condiciones para detenerse

Preparación de seguridad previa

- Registrar cada falla con responsable y estado.

Control de riesgos

- No cerrar fallas sin retest.

Condiciones para detener la tarea

- Fallas críticas sin responsable.

Protección ambiental

- No aplica.

7. Procedimiento detallado

Ejecute los pasos en el orden indicado:

1. Registre fallas, bugs y desviaciones de calibración.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

2. Asigne responsable y severidad.
3. Dé seguimiento a la corrección.
4. Registre el retest.
5. Cierre sólo con retest exitoso.
6. Consolide el estado de cierre.

8. Figuras, tablas y referencias

- Tabla de seguimiento de fallas.

No se fabrican parámetros técnicos ni mediciones no verificadas. Las referencias y diagramas se incorporan conforme se confirman.

9. Criterios de inspección, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- Cada falla tiene responsable, severidad y estado.
- El cierre requiere retest.

Criterios de aceptación

- Seguimiento de fallas y calibración operativo.

Manejo de anomalías

- Fallas sin retest no se cierran.

Retrabajo y reinspección

- Retest tras corrección.

10. Registros de ejecución, verificación y firma

Registros requeridos

- Registro de Incidencias.
- Formato de defecto (FOR-009).

Registro de ejecución

#	Descripción del paso ejecutado	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Fecha
1				
2				
3				
4				
5				

11. Salidas, entregables, evidencia, relación y bitácora

Evidencia requerida

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

- Seguimiento de fallas y calibración.

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-SYP-FOR-009

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-022 (Seguimiento de fallas y calibración).

Actividades relacionadas

- ACT-018
- ACT-021
- ACT-026

Entrada de bitácora

Seguimiento de fallas y calibración establecido.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a la supervisión y planeación del proyecto. No otorga facultad de aprobación de gasto ni sustituye las firmas técnicas de los equipos de Aviónica, Mecánica y Software.